

# LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PNRR

*Aggiornamento a maggio 2023*



Associazione Regionale  
Confesercenti  
Emilia-Romagna

Giunta Esecutiva  
martedì 16 maggio  
2023

# SCADENZE E OBIETTIVI



- ❑ Si attende lo sblocco formale della **3° rata da 19 mld**, sui cui la UE ha fornito rassicurazioni. È stata raggiunta una mediazione per quanto riguarda il tema dei **porti; stralciati i progetti degli stadi di Venezia e Firenze** (verranno finanziati con i fondi del Piano Complementare) e 10 progetti (su 29) **del bando teleriscaldamento** (in corso di valutazione il finanziamento con risorse nazionali e un nuovo bando).
- ❑ Il **cronoprogramma del PNRR** prevede ora il raggiungimento di ulteriori **27 obiettivi con scadenza al 30 giugno, per una rata pari a 16 mld**.
- ❑ Di questi obiettivi sono considerati ad «**alto rischio**» ( e in tal senso è arrivato anche l'allarme della Corte dei Conti) il **piano per la realizzazione di 2.190 asili e scuole d'infanzia**; quello per le **stazioni di ricarica a idrogeno** (richieste per 35 e non per 40) e per **l'installazione di 2.500 colonnine di ricarica per veicoli elettrici** nelle autostrade e **4.000 nelle aree urbane**.
- ❑ Per ovviare a questo problema, il ministro con delega al PNRR Raffaele Fitto, punta ad avere **confronti preventivi con l'UE** in modo da poter rimodulare gli obiettivi man mano che emergono le criticità.
- ❑ La **Commissione UE ha prorogato al prossimo 31 agosto la presentazione dei progetti del Repower EU**, che dovevano essere inizialmente presentati entro la fine di aprile.



# OBIETTIVI E SCADENZE: FOCUS MASE

NextGenerationEU

## Obiettivi UE PNRR MASE 2023

Primo semestre 2023

Secondo semestre 2023

- M2C2 I3.1 **Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse:** aggiudicazione degli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
- M2C2 I3.2 **Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate:** firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde
- M2C2 R3.1 **Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno:** entrata in vigore delle misure legislative necessarie
- M2C2 I4.3 **Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica:** aggiudicazione degli appalti pubblici per la costruzione di 2 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4 000 in zone urbane
- M2C3 I2.1 **Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici:** completamento della ristrutturazione di edifici per: i) almeno 12.000.000 di metri quadri per scopi di risparmio energia; ii) almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici
- M2C4 I3.3 **Rinaturazione dell'area Po:** entrata in vigore della pertinente legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume

6 Milestones e Targets entro Giugno 2023

- M2C1 I1.1 **Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti:** Riduzione delle discariche irregolari (T1, NIF2003/2077)
- M2C1 I1.1 **Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti:** Riduzione delle discariche irregolari (T2, 2011/2215)
- M2C1 I1.1 **Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti:** Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici
- M2C1 I1.1 **Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti:** Riduzione differenze regionali nella raccolta differenziata
- M2C2 I1.3 **Promozione impianti innovativi (incluso off-shore):** Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di infrastrutture off-shore
- M2C2 I1.4 **Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare:** Produzione aggiuntiva di biometano
- M2C4 I2.1a **Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico:** Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici
- M2C4 I3.2 **Digitalizzazione dei parchi nazionali:** Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
- M2C4 I4.4 **Investimenti in fognatura e depurazione:** Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione

9 Milestones e Targets entro Dicembre 2023

# ACQUA E RIFIUTI

I PROGETTI FINANZIATI  
IN EMILIA - ROMAGNA



# FINANZIAMENTI PNRR ACQUA E RIFIUTI

Finanziamento per tipologia di settore

**A - 65 progetti per il Servizio Rifiuti - Linea di investimento 1.1.**


**B - 1 progetto per il Servizio Idrico**

**C - 5 Progetti "faro" per l'economia circolare (Linea di investimento 1.2.)**

**TOTALE FINANZIAMENTI  
105,1 MLN/€**



Associazione Regionale  
Confservizi  
Emilia-Romagna




*Fonte: elaborazione  
Confservizi su dati  
Mase e Atersir*

# PROGETTI RIFIUTI

1

**Linea di investimento 1.1 Confronto tra progetti presentati, ammissibili e finanziati (milioni /€)**




Fonte: Atersir

# PROGETTI ACQUA

2

**Confronto tra progetti presentati, ammissibili e finanziati (milioni /€)**




Associazione Regionale  
Confservizi  
Emilia- Romagna

Fonte: Atersir

## ACQUA & RIFIUTI: I PROGETTI FINANZIATI

### Servizio Rifiuti - Linea A

Miglioramento e  
meccanizzazione della  
raccolta differenziata: **58**  
**progetti**




### Servizio Rifiuti - Linea B

Ammodernamento e  
realizzazione di nuovi  
impianti di trattamento: **1**  
**progetto**




### Servizio Rifiuti Linea C

Ammodernamento e realizzazione di  
nuovi impianti innovativi di  
trattamento/riciclaggio per lo  
smaltimento di PAD, fanghi di acque  
reflue, rifiuti di pelletteria e tessili: **10**  
**progetti.**



### Servizio Idrico

Bando Riduzione delle  
perdite nelle reti di  
distribuzione dell'acqua,  
compresa la digitalizzazione,  
il monitoraggio delle reti e la  
riabilitazione di tratti di rete: **1**  
**progetto**



*N.B. Le % si riferiscono ai progetti finanziati sul totale di quelli presentati*

*Fonte: elaborazione  
Confservizi ER su  
dati Atersir*



# PROGETTI FINANZIATI SETTORE RIFIUTI

