

LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PNRR

Aggiornamento a maggio 2024



Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna

Giunta Esecutiva
Giovedì 9 maggio 2024

SCADENZE E OBIETTIVI: A CHE PUNTO SIAMO

Mancano (ad aprile) 1.000 giorni alla scadenza del 30 giugno 2026, termine per la conclusione dei progetti PNRR.

- **121** mila progetti in corso
- **126 mila soggetti attuatori** (affiancati da 11.581 soggetti sub – attuatori)
- **69.867** le procedure di gara avviate
- **42,9 mld** la spesa complessiva realizzata (trainata da crediti di imposta e incentivi alle imprese)
- **151,4 mld** i fondi che le amministrazioni titolari dei progetti devono ancora spendere alla luce della revisione del PNRR (pari al 78% delle risorse complessive)
- **52,7 %** le risorse già ricevute*

E' in corso di valutazione il raggiungimento degli obiettivi del II semestre 2023, per il via libera ai 10,6 mld della V rata (già richiesta dall'Italia il 29 dicembre 2023).

- *Fonte; Osservatorio Recovery Plan – Università Tor Vergata*
- *Report Italy's National Recovery and Resilience Plan*



Il punto sulla spesa dei fondi

Ambiente e imprese hanno speso circa 28 miliardi di fondi Pnrr

I fondi del Pnrr già spesi e quelli ancora da spendere suddivisi per amministrazione titolare


I fondi Pnrr già spesi per ogni amministrazione titolare

Precedente

Successivo

Legenda

■ Spesa totale





Il punto sulla spesa dei fondi/2


I fondi Pnrr ancora da spendere per ogni amministrazione titolare

Precedente

Successivo

Legenda

■ Risorse totali da spendere




Le misure più finanziate



Le 10 misure più finanziate nella nuova versione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Legenda

■ Importo totale (miliardi €)



Fonte: elaborazione Open Polis su dati Italia Domani

[Il governo ha finalmente pubblicato i dati sulle misure del nuovo Pnrr - Openpolis](#)

PNRR E CRESCITA



Il DEF esaminato lo scorso 9 aprile in Cdm attribuisce al PNRR una stima cumulata di impatto sulla crescita a quota 3,4% del PIL al 2026 (fine Piano).



Altri calcoli contenuti nel DEF attribuiscono alla sua attuazione il 90% della crescita da realizzare negli anni 2024 – 2025.



I milestones e target finora centrati sono 178, quelli ancora da raggiungere 439.

DECRETO PNRR QUATER

E' stato definitivamente convertito in legge il 23 aprile scorso e pubblicato in G.U. il 4 maggio (L. n° 56/2024).

Nel passaggio parlamentare non è intervenuta nessuna modifica rispetto all'architettura dei finanziamenti alternativi per gli investimenti usciti dall'ombrello comunitario.

E' stato confermato il meccanismo di contrasto del rischio per il mancato raggiungimento dei target e la conseguente attivazione dei poteri sostitutivi.

Sono state invece introdotte delle novità per quanto riguarda le misure su lavoro, affidamento dei contratti e introdotta una nuova norma per favorire l'accesso ai finanziamenti PNRR per lo sviluppo del biometano.



DECRETO COESIONE

Il Cdm ha approvato, lo scorso 30 aprile, un decreto legge, che prevede, tra le altre misure, la riforma della politica di coesione.

L'obiettivo è quello di accelerare la spesa dei fondi europei e di coordinare gli investimenti di ministeri e regioni finanziati dalle risorse europee, dai fondi strutturali e dal PNRR con quelli finanziati dal FSC.

Le risorse complessive legate alla politica di coesione per il periodo 2021 – 2027 sono pari a 74 mld (di cui 42 mld di risorse europee e 32 di risorse nazionali).

Dovrà passare il vaglio della Commissione EU.



DECRETO COESIONE: I PUNTI CHIAVE

Istituzione di una CABINA DI REGIA di cui faranno parte i ministri dei settori strategici (risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti, energia, attrattività delle imprese)

Il prossimo autunno, ministri e regioni dovranno quindi trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione (DPCOE), che svolge una funzione di monitoraggio degli interventi, l'elenco degli interventi prioritari per ciascuno dei sei settori indicati dal decreto con cronoprogrammi, finanziamenti, obiettivi intermedi e finali.

Rafforzamento della capacità amministrativa con l'assunzione a tempo determinato di alcune migliaia di funzionari nelle amministrazioni che gestiscono fondi europei.

Attivazione dei poteri sostitutivi nei casi in cui l'inerzia delle amministrazioni porti al disimpegno delle risorse europee.

Premialità per le Regioni che rispetteranno la tabella di marcia degli investimenti

Le risorse FSC potranno essere utilizzate per il co-finanziamento dei programmi FSE e FESR.

BANDI E AVVISI



Il Mase ha pubblicato l'**Avviso** per la richiesta dei contributi in conto capitale da finanziare nell'ambito della Misura M2C2, linea di investimento 1.2 del PNRR, **per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle CER o di gruppi di autoconsumatori in comuni con < 5.000 ab.**



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente sul portale del GSE, entro il 31 marzo 2025.



Le risorse disponibili sono pari a 2,2 mld di euro.

BANDI E AVVISI/2



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DECRETO 18 marzo 2024

Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 **stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici**. (24A02203) (GU n. 18 del 4 maggio 2024)



Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 **stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici**. (24A02204)



MIT - Decreto direttoriale n. 203 del 6 maggio 2024 - Avviso relativo alla Linea di Investimento 4.2 (“**Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti**”). A seguito dell’assegnazione di ulteriori risorse a valere sulla linea d’investimento per una terza finestra temporale, il MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha approvato la **graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento** relative all’Avviso.