
Riforma del Codice dei contratti e
rimodulazione del PNRR: gli effetti
sugli appalti pubblici
Lo studio realizzato da UPB e IRPET analizza l’impatto del nuovo Codice dei
contratti e della rimodulazione del PNRR sugli appalti pubblici e sui tempi di
realizzazione  delle  opere.  La  ricerca  evidenzia  una  riduzione  dell’uso  delle
procedure aperte (-5,4%) e un lieve incremento delle Centrali di committenza
intercomunali.  Inoltre,  emerge una riduzione media della durata della fase di
affidamento (-9 giorni), con un’accelerazione significativa nel Mezzogiorno. La
revisione del PNRR ha invece generato ritardi medi del 14,2% nell’avanzamento
dei lavori, colpendo soprattutto i piccoli Comuni. I risultati sollevano interrogativi
sulla frequente instabilità normativa del settore.

UPB-IRPET: Nota di lavoro 2-2024 Appalti

Fonte: Ali Autonomie

https://www.confservizi.emr.it/2025/03/riforma-del-codice-dei-contratti-e-rimodulazione-del-pnrr-gli-effetti-sugli-appalti-pubblici/
https://www.confservizi.emr.it/2025/03/riforma-del-codice-dei-contratti-e-rimodulazione-del-pnrr-gli-effetti-sugli-appalti-pubblici/
https://www.confservizi.emr.it/2025/03/riforma-del-codice-dei-contratti-e-rimodulazione-del-pnrr-gli-effetti-sugli-appalti-pubblici/
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2025/03/UPB-IRPET-Nota-di-lavoro-2_2024-Appalti.pdf

