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OBIETTIVI E RICHIESTE DI MODIFICA

• Il Governo ha inviato alla Commissione UE una nuova richiesta di revisione 
(finora sono state 4) del Piano, di cui però, al momento, non si conoscono i 
contenuti.

• L’Italia è, insieme all’Irlanda, il Paese che finora ha chiesto più rimodulazioni.

• Come ha anticipato il Commissario UE Raffaele Fitto, sarà prevista la 
possibilità di spostare i progetti in ritardo dai fondi PNRR ai fondi di coesione, 
per salvaguardare gli interventi prorogando la scadenza al 2030.

• Altra possibilità è quella di reindirizzare 14 miliardi di fondi non impegnati 
verso la competitività del sistema produttivo.

• Allo stato attuale, il regolamento del Recovery prevede che gli obiettivi 
debbano essere raggiunti entro il 31/8/26, mentre le risorse devono essere 
erogate entro la fine dello stesso anno.
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LE IPOTESI DI RIMODULAZIONE 

• Convogliare una quota consistente (tra 3,5 e 4 mld) da Transizione 5.0 a 
contratti di sviluppo che finanzino gli investimenti in filiere produttive 
considerate strategiche.

• Revisione di medio termine della programmazione dei fondi UE 2021-2027 
(PN Giovani e PN Ricerca e Competitività).

• Ipotesi di revisione delle quote di assegnazione dei fondi strutturali gestiti 
dalle Regioni (in extrema ratio, considerata la complessità dell’operazione per 
i risvolti politici collegati).

• Attingere al Piano Sociale per il Clima (in fase di programmazione) che 
prevede, per l’Italia, una dotazione di 7 mld nel periodo 2026-2032. Il Piano 
punta a istituire un Fondo sociale destinato a ridurre i costi dell’energia per 
famiglie e micro imprese attraverso misure per compensare gli impatti 
economici della transizione energetica. 
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VI RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR

È suddivisa in due sezioni: 1) Risultati ottenuti nella seconda metà del 2024 2) 
Descrizione dello stato di avanzamento di ogni riforma e investimento.

PRINCIPALI EVIDENZE

• Con l’approvazione della VI rata, l’Italia ha conseguito 270 milestone e target su 
un totale di 621 (pari al 43%).

• Al 31/12/24 sono stati spesi 64 mld (1/3 dei 194 complessivi).

• 122 mld finora ricevuti in complessive 6 rate (in totale sono 10).

• Gli interventi in corso valgono il 67% dei fondi PNRR già assegnati (pari a 95 
mld).

• 164.566 i progetti già conclusi o in via di completamento.
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Fonte. Open Polis I dati del governo sull’avanzamento del 

Pnrr rischiano di essere fuorvianti - Openpolis

https://www.openpolis.it/i-dati-del-governo-sull-avanzamento-del-pnrr-rischiano-di-essere-fuorvianti/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pnrr


LE CRITICITÀ

• In un recente question time alla Camera, il Ministro per l’Attuazione del PNRR 
Tommaso Foti ha comunicato che ci sono circa 12 mld impegnati su investimenti 
«fantasma», cioè che hanno un impegno di spesa ma non il Codice Unico di 
Progetto, per i quali non si conosce nemmeno chi sia il soggetto attuatore.

• Flop di Transizione 5.0, che, a fine aprile, ha attratto richieste per soli 630-700 
milioni sul totale di 6,2 mld messi a disposizione (troppi requisiti e adempimenti 
richiesti per accedere agli incentivi).

• Anche nel 2024 la spesa non è riuscita a decollare.

• I soggetti attuatori, Comuni in primis, lamentano forti difficoltà nella 
rendicontazione e dunque nel rimborso di quanto speso (il sistema Regis è ritenuto 
troppo complesso).
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FOCUS: I RISULTATI NEL SETTORE IDRICO

14/05/2025
Fonte: Lo Stato dell’Acqua in Italia Servizio Studi Camera su 

dati Utilitatis
7

Con i fondi PNRR e PNISSI (dati 2016 – 2023) è stato possibile 
ottenere:

• -11,9% di perdite idriche lineari

• -4,3% di perdite idriche percentuali

• -26% le interruzioni del servizio

• -78% le ordinanze di divieto della potabilità

• +0,7 mld/anno il valore degli investimenti incrementato grazie al PNRR

A PNRR chiuso serviranno risorse aggiuntive tra 1,3 e 2 mld/anno per innalzare 
l’indice di investimento annuo e raggiungere i 100 euro/abitante.



FOCUS: AVANZAMENTO PROGETTI ER SETTORE RIFIUTI (M1C1 
LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 LINEA A (Miglioramento della 
raccolta rifiuti)

15/05/25 8

56 progetti totali

58,8 milioni/€ l’importo complessivo

12,2 milioni/€ l’avanzamento finanziario complessivo

42,2 milioni /€ il contributo PNRR sul totale progetti

FONTE: ELABORAZIONE CONFSERVIZI ER SU DATI ATERSIR



LO STATO DEI PROGETTI
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% AVANZAMENTO FINANZIARIO DEI 
PROGETTI

14/05/2025 FONTE: ELABORAZIONE CONFSERVIZI ER SU DATI ATERSIR 10

57%

14%

6%

23%

% AVANZAMENTO PROGETTI

0-10

10-40

40-70

70-100


	Diapositiva 1: LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PNRR
	Diapositiva 2: OBIETTIVI E RICHIESTE DI MODIFICA
	Diapositiva 3: LE IPOTESI DI RIMODULAZIONE 
	Diapositiva 4: VI RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6: LE CRITICITÀ
	Diapositiva 7: FOCUS: I RISULTATI NEL SETTORE IDRICO
	Diapositiva 8: FOCUS: AVANZAMENTO PROGETTI ER SETTORE RIFIUTI (M1C1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 LINEA A (Miglioramento della raccolta rifiuti)
	Diapositiva 9: LO STATO DEI PROGETTI
	Diapositiva 10: % AVANZAMENTO FINANZIARIO DEI PROGETTI

